
Dashboard der Digitalisierungsprojekte 

OZG-Umsetzung


 
Digitalisierung der Verwaltung 

Tanja Albrecht, Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Forst (Lausitz)




Umsetzung der Projekte - Projektmanagement

Projekt 1 - …..



Anpassungen Zeitplan / Priorität

Flexibel m
it P

lan



Auswahl der Produkte

Überblick der Produkte

Bedürfnisse 

Anwendung

Schnittstellen

Erfahrungsaustausch

Kosten



Projektteams

Knappe Ressourcen
Personal

Zeit

„Wiederholungstäter“



Dashboard



Zweig im Dashboard



Dashboard TAG-Ansicht



Digitalisierung der Verwaltung – OZG und mehr



Digitalisierung der Verwaltung – Ausblick OZG 

Hundehaltung Ende 1. 
Quartal 2024

Unternehmensanmeldung 1. 
Quartal 2024

Fundbüro Anfang 2024

Kita- und Hortanmeldung

Wohngeld

Geburtsanzeige

Sterbeurkunde

Ehefähigkeitszeugnis
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Efa

Efa

Efa



Digitalisierung der Verwaltung – in Bearbeitung

BUS-BB

Mobiles Arbeiten

Online 
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Digitalisierung der Verwaltung – Online Bewerbung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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